



L'edifici a mig enderrocar en una imatge feta a mitjans d'aquesta setmana ■ MANEL LLADÓ

Tiren a terra la nau que faltava a la zona de la futura clínica Girona

■ L'enderroc es fa durant cinc hores el dissabte a la nit per no afectar la circulació de trens ■ Les obres de construcció avancen al ritme previst

Lurdes Artigas
GIRONA

L'enderroc de la nau que estava pendent dins de la zona on s'ha de construir la nova clínica Girona finalment ja ha començat. L'edifici és molt a prop de les vies del tren i per això ha calgut un permís d'Adif, que ha trigat mesos a arribar. Finalment, l'empresa que s'encarrega de l'enderroc va rebre'l fa menys d'un mes i ja s'han iniciat els treballs, que només es poden fer durant unes hores el dissabte a la nit.

La data

10.11.18

Van començar l'enderrocament de la nau que quedava pendent dins del solar on ha d'anar la nova clínica.

En concret, les actuacions per tirar a terra la nau es duen a terme el dissabte des de les dotze de la nit fins a les cinc del matí. "És l'única estona durant tota la setmana que Adif ens ha donat permís per-

La xifra

4

dissabtes es preveu que durin els treballs i, per tant, si no hi ha imprevistos s'acabarà dissabte que ve.

què no hi passen trens i poden treure la llum de la catenària", explica el gerent de la clínica Girona, Carles Espígol.

Les obres d'enderroc van començar el dissabte 10 de novembre i es pre-

La frase

"És una obra complexa, perquè hem de tirar la paret cap endins, ja que no pot caure res a la via"

Carles Espígol
GERENT DE LA CLÍNICA GIRONA

veu que puguin tenir-les enllestides en quatre dissabtes i que, per tant, acabin dissabte que ve, 1 de desembre. Espígol subratlla que es tracta d'una "obra molt complexa", ja que "són parets molt altes

i s'ha d'anar molt en compte que no caigui res ni a les vies ni a la catenària". Per això, en l'enderroc es va tirant la paret cap endins i no cap en fora, perquè cauria a la via.

A diferència de les dues naus que es van tirar a terra a finals de l'hivern passat, aquesta nau no està on s'ha d'aixecar la clínica, sinó just al costat, dins del projecte d'urbanització de la zona. Per això, malgrat el retard en el permís d'Adif (que es va sol·licitar al febrer), s'ha pogut anar tirant endavant al ritme previst les obres de construcció de la futura clínica. Espígol explica que les pluges els han afectat alguns dies, però que es mantenen dins del calendari. "El forat per fer els fonaments ja està a uns quants metres. Se segueix el ritme previst."

Les obres a la zona van començar el 20 de febrer amb l'inici de l'enderroc de l'edifici de la Comiro. La fase per enderrocar dues de les tres naus va durar aproximadament dos mesos. Va ser un procés lent perquè part de les naus tenien al sostre fibrociment, que es va haver de retirar amb mesures especials. Després de l'enderroc, va haver-hi una aturada de les tasques per qüestions tècniques durant unes setmanes i al juny va entrar la maquinària pesant per començar les excavacions.

Està previst que les obres durin en total uns 26 mesos i que, per tant, si no hi ha imprevistos la nova clínica obri a finals del 2020. Serà un gran edifici de 36.000 metres quadrats, amb tres plantes subterrànies i set per sobre del nivell del sòl a la banda que dona al carrer Barcelona i cinc pel costat de la via. ■

Ajuts d'1,3 milions a projectes turístics

U.C.
GIRONA

Els plans de Foment de la Generalitat mobilitzen 1.380.989 euros a quatre projectes turístics de les comarques gironines. Concretament, es destinen 350.000 euros a cadascun dels projectes sol·licitats pels ajuntaments de Torroella de Montgrí, Palamós i Tossa de Mar, i 330.989 euros a un projecte del Consorci de Girona. Els projectes seleccionats són: *Experiències memorables en un recorregut paisatgístic entre la vila marítima de Palamós i el paratge natural de Castell, Tossa, objectiu 2020, L'espai illes Medes i la Ruta del tren petit interpretable i accessible.*

Els ajuts han estat finançats gràcies als ingressos generats per l'impost sobre estades en establiments turístics. ■

Girona enjardinarà 1.500 escocells

Redacció
GIRONA

L'Ajuntament de Girona destinarà gairebé 100.000 euros a l'enjardinament de 1.521 escocells de la ciutat. Segons detalla el consistori, les actuacions afectaran els barris de Montilivi, Can Gibert del Pla, Santa Eugènia, Sant Narcís, Carme, Mercadal, Devesa i l'Eixample. ■

El sector forestal de Catalunya potencia la producció de la pinya

U.C.
GIRONA

El Consorci Forestal de Catalunya ha impulsat el projecte transfronterer Quality Pinea, que vol fomentar la producció i comercialització de la pinya. Es tracta d'un sector no regulat que comprèn unes 33.000 hectàrees de pi pi-

nyer, en un 80% a les comarques gironines, i que podria suposar un volum de 5 milions d'euros de negoci cada any. El projecte també vol potenciar el mercat del pinyó mediterrani, castigat per la competència asiàtica.

Segons reconeix el Consorci Forestal, amb seu a Santa Coloma de Farners,

actualment els propietaris forestals no treuen rendiment d'aquest producte a causa de la falta de regulació i del pillatge de pinyes, una pràctica molt estesa i que acaba col·locant-les al mercat negre i sense cap mena de control.

Amb el projecte Quality Pinea, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupa-

ment Rural, es preveu fer un estudi de mercat per avaluar la demanda real de pinyó i identificar les oportunitats emergents. També s'impulsarà la creació d'una agrupació de productors de pinyó, per concentrar l'oferta del producte i facilitar la compravenda de pinyes de pi pinyer. ■



Descarregada de pinyes des d'un camió. A Catalunya hi ha unes 33.000 ha de pi pinyer ■ CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA